

Revitalisering bedrijventerrein Strijthagen

Ampèrestraat – Edisonstraat - Voltastraat - Wattstraat

Nieuwsbrief 5

Fase 1 & 2 zijn afgerond. De werkzaamheden van de laatste fase zijn in volle gang. Hieronder vindt u belangrijke informatie inzake de planning voor de komende tijd. Wederom vindt u een overzicht met belangrijke contactpersonen.

Algemeen

Zoals eerder aangegeven wordt het werk in 3 fasen uitgevoerd. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen alle werkzaamheden voor de kerstvakantie afgerond zijn. We liggen nu exact op schema. Het werk wordt opgedeeld in 3 fasen.

	Wegen / wegdelen	data
fase 1:	Amperestraat – Voltastraat nr 14 t/m 24 (tussen Amperestraat en Minckelersstraat).	25 augustus – 21 oktober
fase 2	Wattstraat - Edisonstraat (tussen Wattstraat en Voltastraat)	13 oktober – 21 november
fase 3:	Voltastraat en Edisonstraat (tussen Voltastraat en rotonde Einsteinstraat)	10 november – eind 2008

Rijden over Trottoirs!

Ondanks een verbod en herhaalde oproepen wordt er nog steeds, zelfs door vrachtwagens, over trottoirs gereden. Blijkbaar zijn er toch personen die geen rekening willen houden met de werkzaamheden. Resultaat is dat de trottoirs helemaal stuk gereden worden, waardoor we onnodig veel kosten moeten maken om e.e.a. weer te herstellen. We gaan onderzoeken op welke wijze we de schade kunnen gaan verhalen op de veroorzakers. We weten als geen ander dat het hinderlijk is dat er sprake is van een beperkte bereikbaarheid, maar dit gedrag is echt ongepast! We hopen ook op meer sociale controle.


Planning Fase 3

De volgende straatdelen worden in Fase 3 opgepakt:

- Edisonstraat tussen Voltastraat en rotonde
- Op 4 'kruispunten' worden (herstel)werkzaamheden uitgevoerd.
- Edisonstraat tussen rotonde en Amperestraat

Belangrijk zijn de volgende data:

- Op dinsdag 16 december wordt het asfalt verwijderd (frozen). Beperkte overlast.
- Op woensdag 17 december worden putdeksels aangebracht en het wegdek geveegd.
- Op donderdag 18 december wordt asfalt aangebracht op
 - de Edisonstraat (rode deel),
 - T-splitsing Stenenbrug – Baanstraat
 - Kruispunt Wattstraat – Edisonstraat
 - Kruispunt Wattstraat - Amperestraat
- Op vrijdag 19 december wordt asfalt aangebracht op
 - Edisonstraat (groene deel)
 - T-splitsing Voltastraat - Minckelerstraat.



Gevolgen bereikbaarheid in Fase 3

Tijdens freeswerkzaamheden is er sprake van beperkte bereikbaarheid. Uw bedrijf blijft bereikbaar al zal men rekening moeten houden met vertragingen. De aannemer tracht zo snel mogelijk de werkzaamheden uit te voeren om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Tijdens de asfaltwerkzaamheden dienen de rijbanen volledig afgesloten te worden. De rijweg zal de gehele dag volledig onbereikbaar zijn voor verkeer! Dit i.v.m het walsen en afkoelen van de nieuwe asfalt. Hou hier s.v.p. rekening mee.

Datum	Tijdstip	Werkzaamheden	Bereikbaarheid fase 1
dinsdag 16 december	07.00 – max 17.30	Verwijderen asfalt	Beperkte bereikbaarheid Inritten blijven (redelijk) bereikbaar
woensdag 17 december	Gehele dag	Aanbrengen putdeksels en reinigingswerkzaamheden	Nauwelijks gevolgen bereikbaarheid
donderdag 18 december	07.00 – max 19.00	Asfalt aanbrengen op <ul style="list-style-type: none"> • de Edisonstraat (rode deel), • T-splitsing Stenenbrug – Baanstraat • Kruispunt Wattstraat – Edisonstraat • Kruispunt Wattstraat - Amperestraat. 	Geen verkeer mogelijk! (op de wegdelen en kruispunten die geasfalteerd worden)
vrijdag 19 december	07.00 – max 19.00	Asfalt aanbrengen op <ul style="list-style-type: none"> • Edisonstraat (groene deel) • T-splitsing Voltastraat - Minckelerstraat. 	Geen verkeer mogelijk! (op de wegdelen en kruispunten die geasfalteerd worden)

LET OP! Bovenstaande planning afhankelijk van 't weer.

- Asfalteringswerkzaamheden zijn **weersafhankelijk**.
- Bij regen of koude temperaturen (< 4 graden Celsius) kan er **niet** geasfalteerd worden!
- **Indien de asfalteringswerkzaamheden die gepland staat op 18 of 19 december niet uitgevoerd kunnen worden, dan worden deze werkzaamheden verschoven naar begin Januari 2009!**

Aanspreekpunten

Tijdens de werkzaamheden kunnen ondernemers met onderstaande personen contact opnemen:

De eerste aanspreekpunten zijn:

- Jos Spaai Opzichter namens Gemeente Landgraaf tel. 06 41 66 23 15
- Rob Cordewener Uitvoerder namens Aannemer Kurvers tel. 06 23 60 04 33

Beide heren houden kantoor in de directiekeet.

Indien u algemene informatie wilt krijgen over het project kunt u ook contact opnemen met:

- Ronald Bouwers Toezichthouder namens Gemeente, tel. 045 569 51 51
- Rob Smolenaers Directievoerder namens Gemeente, tel. 045 569 52 78
- Dennis Kierkels Aanspreekpunt Bedrijventerreinmanagement tel. 045 570 01 66
- Kantoor Aannemer Wegenbouw Kurvers tel. 045 575 11 55

Communicatie tijdens het werk

Los van de vragen en afspraken die u kunt maken met uitvoerder en opzichter verzorgen wij ook nieuwsbrieven zoals deze, waarin periodiek de stand van zaken en eventuele belangrijke zaken zullen melden. Bij voorkeur stellen wij u per e-mail op de hoogte van eventuele belangrijke wijzigingen in de planning. Deze vorm van communiceren kan zeer snel werken en efficiënt zijn. Wilt u gebruik maken van deze service, dan **dient u ons wel uw email-adres aan te leveren**. Dat kan het beste via: v.tummers@parkstad-limburg.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van:

