

Nieuwsbrief 7, mei 2008

Revitalisering de Koumen

Inleiding

Zoals iedereen heeft kunnen merken zijn de werkzaamheden in fase 1 voortvarend begonnen. Het blijkt toch een behoorlijke klus de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te garanderen én ook nog door te kunnen werken volgens de strakke planning. Maar met medewerking van de ondernemers is het toch goed gelukt. Mede hierdoor is de overlast tot een minimum beperkt kunnen blijven. Dat is prettig voor de ondernemer, maar ook voor de aannemer en voor ons!

Onze dank daarvoor!

Planning van de werkzaamheden

Fase 1

Dankzij het goede weer lopen de werkzaamheden op de Koumen gestaag door. De werkzaamheden van fase 1 zijn in de afronding

Fase 2

De werkzaamheden in fase 2 zijn inmiddels ook al in volle gang. Om de bereikbaarheid te optimaliseren en om de verkeersveiligheid te garanderen is er een éénrichtingsverkeer ingesteld.

Ten tijde van fase 2 wil KPN nog enkele glasvezelwerkzaamheden verrichten. In overleg is afgesproken dat dit ook door Wegenbouw Kurvers zal worden uitgevoerd zodat we zoveel als mogelijk "werk met werk" kunnen maken.

Zo proberen we ook zoveel als mogelijk te voorkomen, dat straks de net nieuw aangelegde trottoirs of parkeerstroken weer opengebroken worden.



>>



De aannemer doet zijn uiterste best om in week 24 (9-14 juni) nieuwe asfaltlagen in fase 2 aan te brengen.

Fase 3

In week 23 (2-7 juni) wil de aannemer ook de werkzaamheden in fase 3 al opstarten.

Afronding gehele project

De verwachting is nog steeds dat de aannemer voor de bouwvakvakantie gereed is. In het najaar zal pas het groen gepland worden i.v.m. plantseizoen.

Afstemming met ondernemers

In de bouwkeet, die gestationeerd is nabij L'Ortye Tuin en Bouw is de meest actuele planning voorhanden. Daar kan iedere ondernemer terecht om inzicht te krijgen in de planning. Indien u zelf een belangrijke levering verwacht, check dan zelf ook of dit goed te combineren is met de werkzaamheden. In overleg met de uitvoerder kan wellicht rekening gehouden worden met elkaar. Dat hebben we in fase 1 ook goed kunnen afstemmen.

Indien er ingrijpende wijzigingen zijn in de planning zullen wij u dat zo snel mogelijk laten weten. De snelste manier is via een email-nieuwsbericht. Het is belangrijk dat wij dan ook uw email-adres hebben.

Stuur uw e-mailadres naar v.tummers@parkstad-limburg.nl

Bereikbaarheid

Zoals gezegd is er vanaf de werkzaamheden aan fase 2 een éénrichtingsverkeer ingesteld conform de afspraken die gemaakt zijn tijdens de informatie-avond. Momenteel zijn er weinig klachten over de bereikbaarheid en kan de aannemer ook goed zijn werkzaamheden uitvoeren. Mocht u opmerkingen hebben, neem dan contact op met onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Ondernemers kunnen in de bouwkeet (nabij L'Ortye Tuin & Bouw) te allen tijde inzicht krijgen in de actuele planning en daar contact krijgen met de belangrijkste aanspreekpunten voor dit project, te weten de uitvoerder en de toezicht-houder:

Uitvoerder op het werk van Wegenbouw Kurvers is Wim Lemmens 06-53869119
Toezichthouder vanuit de gemeente Heerlen is Roel Prumpeler 06-15050063

Voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met:

Pascal Extra, gemeente Heerlen	045-5604475
Math L'Ortye , Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg	06-50252505
Dennis Kierkels, Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg	045-5600166
Projectleider van Wegenbouw Kurvers is Jack Habets	06-41900471



Communicatie

Nieuwsbrieven

Wij proberen u zeer regelmatig met een nieuwsbrief in te lichten over de voortgang van de werkzaamheden.
Per post via nieuwsbrieven zoals deze.

Daarnaast willen wij, zoals gezegd, u ook per e-mail op de hoogte gaan stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in de planning. Daarvoor dient u ons wel uw email-adres aan te leveren!

Dat kan via: v.tummers@parkstad-limburg.nl



Inlooptdagen

Iedere laatste donderdag van de maand tussen 15.00 - 17.30 uur zullen wij in het directieverblijf (bouwkeet) aanwezig zijn, zodat u ruim de gelegenheid heeft vragen te stellen of werkzaamheden op elkaar af te stemmen tijdens deze revitalisering. De inlooptdagen in het directieverblijf starten op 24 april.

Website

Via www.btmparkstadlimburg.nl kunt u ook informatie vinden over de planning van werkzaamheden.

Wij hopen op een goed verloop van de werkzaamheden zodat we medio 2008 kunnen toosten op een goed verlopen traject met een resultaat waar we allemaal trots op kunnen zijn!

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Heerlen,

Pascal Extra
045-5604475

Namens Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg,

Dennis Kierkels
045-5700166

Math L'Ortye
06-50252505