

Revitalisering bedrijventerrein Strijthagen

Ampèrestraat – Edisonstraat - Voltastraat - Wattstraat

Nieuwsbrief 2

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt is de aannemer op 25 augustus gestart met de uitvoering van de revitalisering. Tijdens de informatiebijeenkomst is aan alle aanwezige ondernemers het project uitgelegd. Met name de contactpersonen, de planning en gevolgen voor de bereikbaarheid zijn daarin aangegeven. In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van de belangrijkste zaken.

Planning

De werkzaamheden zullen naar verwachting voor de kerstvakantie afgerond zijn. Tot medio november zullen de werkzaamheden zich vooral concentreren op de huidige berm en trottoirs. De rijweg blijft continu open voor verkeer, als zal er wel sprake zijn van een 1 richtingsstructuur die met bebording duidelijk wordt aangegeven.

Het werk wordt opgedeeld in 3 fasen.

	Wegen / wegdelen	data
<i>fase 1:</i>	<i>Ampèrestraat</i>	<i>startdatum 25 augustus</i>
<i>fase 2</i>	<i>Wattstraat - Edisonstraat (tussen Wattstraat en Voltastraat)</i>	<i>startdatum circa 13 oktober</i>
<i>fase 3:</i>	<i>Voltastraat en Edisonstraat (tussen Voltastraat en rotonde Einsteinstraat)</i>	<i>startdatum circa 10 november</i>

De exacte planning kan wel eens wijzigen gedurende het werk. Ondernemers kunnen altijd de meest actuele planning inzien in de directiekeet.

Gevolgen bereikbaarheid

Tot medio november blijven de rijbanen toegankelijk voor verkeer, al zal er een 1 richtingsverkeer worden ingesteld dat d.m.v. bebording duidelijk wordt aangegeven. Wanneer de inrit van uw bedrijf vernieuwd moet worden, is die inrit maximaal enkele uren niet overrijdbaar. De aannemer zal dit in afstemming met elke ondernemer apart afspreken.

Tijdens asfalteringswerkzaamheden (medio november) dienen de rijbanen volledig afgesloten te worden. Dit asfalteren gebeurt ook in 3 fasen (zelfde wegindeling als hierboven vermeld). Per fase zal de rijweg maximaal 1 dag volledig onbereikbaar zijn voor verkeer! Dit i.v.m. uitharden van het nieuwe asfalt. De ondernemers in de betreffende straten krijgen dit ruim van te voren te horen.

Indien u specifieke vragen of verzoeken hebt (bijvoorbeeld er komt een belangrijke levering) dan kunt dit altijd met de opzichter en uitvoerder bespreken en bekijken welke mogelijkheden er zijn om iets te regelen.

Aanspreekpunten

Tijdens de werkzaamheden kunnen ondernemers met onderstaande personen contact opnemen:

De eerste aanspreekpunten zijn:

- Jos Spaai Opzichter namens Gemeente Landgraaf tel. 06 41 66 23 15
- Rob Cordewener Uitvoerder namens Aannemer Kurvers tel. 06 23 60 04 33

Beide heren houden kantoor in de directieket.

Indien u algemene informatie wilt krijgen over het project kunt u ook contact opnemen met:

- Ronald Bouwers Toezichthouder namens Gemeente, tel. 045 569 51 51
- Rob Smolenaers Directievoerder namens Gemeente, tel. 045 569 52 78
- Dennis Kierkels Aanspreekpunt Bedrijventerreinmanagement tel. 045 570 01 66
- Kantoor Aannemer Wegengebouw Kurvers tel. 045 575 11 55

Communicatie tijdens het werk

Los van de vele gesprekken die u kunt voeren met uitvoerder en opzichter verzorgen wij ook nieuwsbrieven waarin periodiek de stand van zaken en eventuele belangrijke zaken zullen melden.

Nieuwsbrieven

Wij proberen u zeer regelmatig met een nieuwsbrief in te lichten over de voortgang van de werkzaamheden. Deze nieuwsbrieven ontvangt u per post.

Digitale Nieuwsbrieven

Daarnaast willen wij u ook per e-mail op de hoogte gaan stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in de planning. Deze nieuwsbrieven ontvangt u per email. Deze vorm van communiceren kan zeer snel werken en efficiënt zijn.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan **dient u ons wel uw email-adres aan te leveren!** Dat kan het beste via: v.tummers@parkstad-limburg.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van:

